

제 출 문

본 보고서를 『호계천 주변 창의적인 네트워크 사업』의 최종성과물(종합보고서)로 제출합니다.

2011. 03.

(주)소마E&C건축사사무소
성 인터내셔널(주)

김해시장 귀하

Contents

01. 사업개요

1. 사업명	3
2. 사업 추진배경 및 필요성	4
3. 사업의 목표	7
4. 사업의 내용	8
5. 사업대상지 개요	9
6. 관련 계획 및 사업 현황 분석	10
7. 사업 추진일정	14
8. 사업비 규모	15
9. 사업 담당 행정실무자 현황	16

02. 시범사업 추진 · 운영과정 및 결과

1. 추진협의회 구성 및 역할	19
2. 시범사업 참여주체 수행사항 및 추진성과	22

03. 시범사업의 기획 및 계획내용

1. 사업대상지 분석 및 주변현황 분석	45
2. 이용자 리서치	66
3. 사업의 타당성 분석	88
4. 사업의 기본방향 및 추진전략	90
5. 계획 내용	93
6. 건축디자인 지침 및 경관협정	141

04. 시범사업 향후 추진계획 및 기대효과

1. 향후 추진계획 및 실효성 확보방안	155
2. 시범사업의 기대 효과	163

